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RESUMEN 

En la Preparatoria 8 de la UANL, a partir de un análisis de las problemáticas que afectaban 

el departamento de deportes, se identificaron áreas de mejora que podrían abordarse 

eficazmente mediante la implementación de un plan de acción. Este plan se enfoca en 

dotar al Departamento de deportes de las herramientas necesarias para ofrecer servicios 

de alta calidad, abordando desafíos como la falta de cumplimiento de actividades 

programadas, la falta de comunicación entre entrenadores y la Coordinación deportiva, así 

como la falta de compromiso de ciertos entrenadores. 

Para abordar estas áreas de mejora, se propuso un proyecto de intervención basado en la 

aplicación del modelo de gestión de calidad conocido como el Ciclo Deming. Este modelo 

permite una evaluación continua para garantizar el logro de los objetivos establecidos en 

el plan de trabajo. La implementación del proyecto se llevó a cabo en el Departamento de 

deportes, aprovechando los recursos e infraestructura proporcionados por la institución, 

durante el semestre que esté en curso al momento de poner en práctica el proyecto, 

centrado en las actividades gestionadas por la Coordinación deportiva. 

En resumen, se espera que la aplicación de este modelo de gestión de calidad tenga un 

impacto positivo en el funcionamiento del Departamento de deportes, contribuyendo al 

logro de sus objetivos y metas en su sistema de trabajo al desarrollar su plan de trabajo el 

cual sea de gran calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El área a la que prestamos nuestros servicios de prácticas curriculares es la institución 

educativa de nombre Preparatoria 8 la cual ofrece sus servicios educativos en el nivel 

medio superior, después de un análisis fue en el Departamento de deportes en donde 

observamos diferentes áreas de oportunidad en el cual podríamos realizar un aporte 

positivo con un plan de trabajo para que este brindará las herramientas necesarias para 

mejorar el funcionamiento de la coordinación, y así de esta manera pueda tener mejores 

logros y resultados el Departamento en general, así mismo la institución brinde servicios 

de calidad a la comunidad educativa de su plantel. 

Planteamiento del Programa 
 

Se realizó un análisis en general del departamento y se obtuvieron algunos resultados de 

un análisis FODA dentro de la Coordinación de Deportes y se lograron identificar ciertas 

problemáticas que afectan el funcionamiento en esta área de la dependencia, éstas 

problemáticas se identifican principalmente en el desarrollo del departamento, es decir, 

en diversas acciones que no se terminar por definir, actividades que no se concluyen o de 

igual forma el no dar seguimiento correcto al plan de trabajo estipulado al inicio del 

semestre. Estas problemáticas las identificamos de la siguiente manera: 

No se definen las acciones a seguir en el plan de trabajo; al realizar la formulación del 

plan de trabajo hay actividades que se proponen o mencionan para programarse dentro del 

mismo las cuales no se terminan por cuadrar para llevarse a cabo. Actividades ya 

programadas que no se concluyen; acciones programadas que no han concluido por 

diferentes factores que han afectado su ejecución. 

No se cumple con actividades programadas en el plan de trabajo del semestre en curso; 

actividades del plan de trabajo no se han atendido de manera eficaz por situaciones ajenas 

al departamento, la falta de apoyo al coordinador de deportes de algunos miembros del 

equipo de trabajo, así mismo la falta de disponibilidad del personal. 
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Justificación 
 

Se tomó la decisión de atender estas problemáticas del departamento con la 

implementación de un modelo de gestión para dar orden con un organigrama dentro del 

Departamento, ya que, anteriormente se presentaron este tipo de problemáticas en diversas 

instituciones que dentro de las mismas mostraban un desorden en el desarrollo de sus 

actividades, éstas lograron identificar las áreas de oportunidad que debían atender para 

mejorar su funcionamiento y ante ello superaron las fallas y errores por la implementación 

de una estrategia de mejora; es de suma importancia definir la estrategia a seguir para 

mejorar el desempeño de esta área de la dependencia en base al análisis realizado. Una 

entidad deportiva o institución educativa en especial en el área de deportes tienen un mejor 

funcionamiento al tener una sistematización y una estructura definida en base a un modelo 

de gestión, la estrategia que se logró definir para utilizarla en esta dependencia fue el 

modelo de gestión Deming y adecuar un organigrama en la estructura del departamento 

para que de esta manera lograr corregir las problemáticas identificadas que afectaban el 

desempeño de esta coordinación deportiva. 

Objetivo general 
 

Implementar el modelo de gestión Deming para mejorar el desempeño competente del 

Departamento de Deportes de la Preparatoria 8. 
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Antecedentes teóricos y empíricos. 
 

El proyecto con el cual se pretende brindar las mejoras pertinentes para el departamento 

de la coordinación deportiva de la Preparatoria 8 se toma como principal herramienta el 

modelo de gestión conocido como el ciclo Deming o PHVA el cual se identifica por la 

manera de llevarse a cabo gracias a su estructura, la cual, de ejecutarse de forma correcta 

y oportuna se logran grandes resultados para el organismo que lo implementa en sus áreas 

laborales, este modelo de gestión se caracteriza por sus 4 pasos que lo componen según el 

creador de este modelo de mejora. El estadístico estadounidense W. Edward Deming 

desarrolló el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), cuando corría el año de 

1950, su aceptación fue tan buena que la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros 

(JUSE) contacto a Deming y le hizo una invitación a Tokio para exponer sus 

conocimientos sobre el control estadístico de procesos. Este modelo Deming se caracteriza 

por su naturaleza dinámica y su capacidad para adaptarse a una amplia gama de procesos 

y proyectos en el contexto organizacional. Su implementación es sencilla y, cuando se 

utiliza de manera adecuada, puede desempeñar un papel fundamental en la mejora 

sustancial de la ejecución de tareas, brindando un mayor nivel de organización y eficacia. 

Haciendo uso del ciclo Deming, el departamento de deportes de la Preparatoria 8 realizó 

su plan de trabajo, definiendo sus objetivos, estableciendo la metodología para alcanzar 

las metas propuestas y definiendo los indicadores que van a usar para revisar que los 

objetivos buscados se han logrado alcanzar. 

Una vez que se ha completado el ciclo y se han obtenido los resultados de acuerdo con el 

plan de trabajo del semestre en curso, procedemos a iniciar nuevamente el ciclo PHVA en 

el siguiente semestre. Esto se logra mediante la implementación de una nueva 

planificación que ofrece la oportunidad de alcanzar los objetivos con calidad, así como de 

realizar ajustes en los procesos de la organización para que se lleven a cabo según las 

necesidades de la institución. 

En resumen, el proceso del ciclo PHVA en el departamento deportivo de la Preparatoria 

8 se desarrolló de la siguiente manera: 
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 Planificar: En esta etapa, se definió de manera precisa los objetivos que se buscan 

alcanzar y se identificaron los procesos esenciales para cumplir con el plan de 

trabajo y objetivos definidos. 

 Hacer: Se procedió a poner en práctica los procesos previamente planificados con 

el fin de alcanzar los objetivos establecidos. 

 Verificar: Se realizó un seguimiento y una medición exhaustivos de las actividades 

y objetivos, lo que permitió evaluar y documentar los resultados obtenidos en el 

proceso. 

 Actuar: En esta fase, se emprendieron acciones concretas para impulsar la mejora 

continua del rendimiento de los procesos necesarios, basadas en las observaciones 

y los datos recopilados en la etapa de verificación. 

Algunas instituciones u organismos ya han utilizado este modelo de gestión Deming para 

mejoras en sus áreas de trabajo quienes tenían ciertas problemáticas en el desempeño de 

sus objetivos que buscaban alcanzar ya fuese por el personal o la mala planeación e incluso 

por la mala ejecución de sus procesos con los que desarrollaban su plan de trabajo. Como 

resultado obtuvieron mejores resultados en el alcance de sus objetivos teniendo éxito en 

sus áreas laborales del organismo e instituciones que necesitaban mejoras dentro de las 

mismas para un mejor servicio al cliente. 

Propuesta de un modelo para el perfeccionamiento de las organizaciones deportivas 

de base. (Gárciga, Rogelio. (1999) Formulación Estratégica. Un enfoque para 

directivos. La Habana, Editorial “Félix Varela”. 270 p.) 

En este artículo investigamos nuestro tema de interés que se basa en la implementación 

de un modelo de gestión en el área deportiva, el principal objetivo de esta organización es 

plasmar un modelo de gestión en el deporte que beneficien en las Organizaciones 

Deportivas base; como trabajo para lograr realizar esta importante investigación se 

utilizaron por mencionar ciertos recursos que ayudaron a lograr el resultado aquí algunos 

de ellos, recursos humanos, recursos materiales, las instalaciones deportivas y la 

concentración poblacional de los cuales después de su ejecución surgieron resultados muy 

excelentes, como medida en su metodología aplicaron investigaciones tanto teóricas como 

empíricas, así mismo se utilizaron diferentes métodos, algunas técnicas y ciertos 
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procedimientos lógicos del pensamiento. Después del trabajo realizado durante la 

implementación del modelo los resultados demostraron que las entidades municipales que 

seleccionaron para esta investigación se enfrentan dentro de un medio ambiente cercano 

a lo atractivo ya que estas pudieran aprovechar las oportunidades que tienen, pero de la 

misma manera no pueden bajar la guardia ya que estas constantemente se enfrentan a 

grandes amenazas en su entorno. En conclusión, los criterios obtenidos que se observaron 

desde la revisión documental de la teoría de la organización deportiva y de los resultados 

del diagnóstico realizado, así como la determinación de las diferentes variables e 

indicadores obtenidos facilitó el diseño de un modelo de gestión con un enfoque 

sistemático que brindo un mejor funcionamiento de este en la dirección deportiva de los 

diferentes municipios. 

Gestión del cambio en las Organizaciones (Mejía, L. M. C. (2018). Gestión del cambio 

en las organizaciones. Expomotricidad.) 

En este artículo, se expone un detallado modelo de gestión del cambio organizativo 

diseñado para proporcionar una guía precisa a los directivos y líderes que se encuentran 

inmersos en procesos de transformación en sus respectivas organizaciones. Como método 

se realizó un desarrolló, análisis teórico desde las orientaciones de Hart (1998), Webster 

y Watson (2002) y Cronin et al., (2008) con el principal objetivo de identificar 

fundamentos conceptuales, teorías, modelos y tipos de cambio organizativo. 

Este modelo es fruto de un análisis teórico inicial que se nutre y se enriquece gracias a un 

exhaustivo estudio de múltiples casos, llevado a cabo en tres organizaciones distintas, 

abarcando cada una de las fases del cambio: preparación, implementación y cambio en sí. 

El resultado final es un modelo sólido y adaptable que se puede implementar con éxito en 

una amplia variedad de organizaciones que enfrentan situaciones similares de cambio. Se 

pone especial énfasis en la función facilitadora desempeñada por elementos como la 

preparación, la participación, la comunicación y la capacitación dentro del proceso de 

cambio. Además, se destaca la importancia de que los líderes administren estos elementos 

de manera eficiente para garantizar que realmente actúen como catalizadores del cambio. 
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Asimismo, se subraya la necesidad de realizar un diagnóstico a nivel tanto organizacional 

como individual para identificar cualquier situación que evite lograr el resultado del 

objetivo que se busca. 

Este diagnóstico tiene como objetivo identificar posibles situaciones problemáticas y 

resistencias que puedan surgir durante el proceso de cambio, sobre todo en la fase de 

preparación. Estas identificaciones tempranas permiten una gestión mucho más efectiva 

de los obstáculos y problemáticas que pueden surgir en el camino hacia una 

transformación exitosa de la organización. 

Propuesta para la gestión deportiva de las municipalidades distritales de la Provincia 

del Santa, 2021 (Honores Vásquez, A. T. (2021). Propuesta para la gestión deportiva de 

las municipalidades distritales de la Provincia del Santa, 2021.) 

En este significativo trabajo de investigación, se planteó el objetivo de desarrollar una 

propuesta destinada a la gestión deportiva en las Municipalidades distritales de la 

Provincia del Santa en el año 2021. Este estudio se basó en un enfoque metodológico 

mixto, con un alcance descriptivo y un diseño transversal no experimental. La población 

censal, compuesta por 30 funcionarios de las subgerencias de deportes de las 

Municipalidades distritales, se utilizó como muestra para este estudio. La metodología 

empleada implicó la aplicación de técnicas de encuesta y entrevista. Los resultados 

arrojaron que la mayoría de los funcionarios (87%) poseen un conocimiento considerado 

regular en cuanto a la gestión deportiva. Además, se identificaron necesidades de cambio 

relacionadas con la motivación deportiva de la población, la legislación deportiva, la 

organización deportiva, la planificación deportiva, los presupuestos deportivos y la 

gestión de infraestructura deportiva. En resumen, las líneas estratégicas propuestas para 

la gestión deportiva en las Municipalidades Distritales de la Provincia del Santa incluyen 

el liderazgo gerencial, la gestión basada en procesos, la gestión efectiva del talento 

humano y una evaluación sólida de la organización. 

Efectos de la aplicación del ciclo de Deming/pdca (planificar, hacer, verificar y 

actuar) de la organización de los II juegos deportivos nacionales estudiantiles 

Universitarios y Politécnicos. (Tierra Satán, J. P., & Buenaño Lliguin, Y. M. (2017). 

Efectos de la aplicación del ciclo de Deming/pdca (planificar, hacer, verificar y actuar) 
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de la organización de los II juegos deportivos nacionales estudiantiles Universitarios y 

Politécnicos (Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Chimborazo, 2017). 

Esta investigación se centró en analizar el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar) y tuvo como objetivo general determinar los impactos de la aplicación de este 

ciclo en la organización de los II Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 

Universitarios y Politécnicos. El estudio se llevó a cabo utilizando un diseño de 

investigación de campo, y los participantes de la investigación fueron los técnicos y 

deportistas de las universidades y politécnicas involucradas en los juegos. Se utilizó una 

encuesta como instrumento de recopilación de datos para obtener información de los 

diferentes técnicos y deportistas que participaron en el evento. Los resultados de la 

investigación indican que la aplicación del ciclo PDCA en la organización de eventos 

deportivos tiene un impacto positivo. Esto se debe a que permite abordar eficazmente la 

organización de eventos deportivos a través de la implementación sistemática de los cuatro 

pasos esenciales del ciclo PDCA. Estos pasos buscan lograr una mejora continua en la 

calidad, lo que implica la reducción de errores, un aumento en la eficacia y eficiencia, la 

resolución de problemas, la prevención y eliminación de riesgos potenciales. Las 

universidades y politécnicas participantes se vieron beneficiadas al aplicar el ciclo PDCA, 

ya que les permitió adaptarse a nuevas reglas y cumplir con las normas establecidas en la 

planificación previa del evento. Esto resultó en una reducción significativa de los 

problemas típicos que suelen surgir en la organización de eventos deportivos cuando no 

se toman medidas preventivas. En vista de los hallazgos de la investigación, se recomienda 

a las Entidades Deportivas que organicen eventos deportivos la aplicación de este enfoque 

metodológico del ciclo de Deming/PDCA. Integrar este proceso a sus equipos de trabajo 

permitirá una planificación más efectiva y una mejora continua en la organización de 

eventos deportivos, lo que contribuirá a la solución de problemas y a la realización exitosa 

de futuros eventos deportivos. 

Aplicación del Ciclo Deming para incrementar la productividad de calzados 

deportivos en la empresa Brixton S.A.C., Puente Piedra, Lima., 2019 (Angeldonis 

Condori, J. A. (2020). Aplicación del Ciclo Deming para incrementar la productividad de 

calzados deportivos en la empresa Brixton SAC, Puente Piedra, Lima., 2019). 



9  

El propósito fundamental de este estudio consistió en examinar los efectos de la 

implementación del Ciclo Deming en relación a la eficiencia de producción en la línea de 

fabricación de calzados deportivos en la compañía Brixton S.A.C., ubicada en Puente 

Piedra, Lima, durante el año 2019. La población bajo investigación se restringió a la 

producción de calzados deportivos durante el período comprendido entre noviembre y 

diciembre de 2019, y los aspectos en los que se enfocó la investigación incluyeron el Ciclo 

Deming y el rendimiento productivo. Esta indagación se rigió por un enfoque cuantitativo 

de investigación, caracterizado como de naturaleza básica y de diseño no experimental 

con una orientación propositiva. Para cuantificar el desempeño productivo, se emplearon 

fórmulas matemáticas que habían sido validadas por expertos, y que se relacionaron con 

índices de eficacia y eficiencia. Los resultados derivados de dicha medición se presentaron 

en forma de tablas y gráficos. El hallazgo principal que se obtuvo a partir de este estudio 

señaló que la adopción del Ciclo Deming resultó en un incremento del 24% en la 

productividad de la línea de producción en la empresa Brixton S.A.C. ubicada en Puente 

Piedra durante el año 2019, teniendo en cuenta el mismo período de tiempo. 

La gestión de calidad a partir del ciclo PHVA en organizaciones deportivas. (Sánchez 

Cruz, R. A., Lozano Salcedo, J. S., & Meléndez Vásquez, C. A. (2022). La gestión de 

calidad a partir del ciclo PHVA en organizaciones deportivas). 

El propósito de este artículo es llevar a cabo una revisión en relación con el ciclo PHVA, 

que se encarga de la gestión de la calidad en las organizaciones, aplicado específicamente 

a entidades deportivas. Este ciclo se utiliza como la herramienta principal para administrar 

y gestionar eficazmente el deporte, y tiene como punto de referencia la contribución de 

Deming. Deming se destaca por proponer el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar) y su constante búsqueda de mejoras para lograr una mayor competitividad. Otro 

autor de relevancia es Duran, quien es conocido por introducir el concepto de la "trilogía 

de Juran", que abarca tres aspectos fundamentales: planificación de la calidad, control de 

la calidad y mejora de la calidad. Estos tres aspectos se basan en el contexto específico de 

los mercados y las circunstancias particulares de la organización. Por último, pero no 

menos importante, se encuentra Ishikawa, quien desarrolló herramientas estadísticas, 

como los diagramas de Pareto, los diagramas de causa y efecto, la estratificación, las hojas 

de verificación y los histogramas, con el objetivo de hacer que la gestión de la calidad sea 
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un proceso sistemático, organizado y más eficiente. Al observar el trabajo de estos tres 

autores, se busca obtener una comprensión profunda de lo que implica la gestión de la 

calidad y el ciclo PHVA. Esto se realiza con el fin de aplicar estos conceptos de manera 

efectiva en las organizaciones deportivas y utilizarlos como herramientas para fortalecer 

el deporte en sus diversas dimensiones. 

La gestión de la calidad en la organización deportiva. Caso: Ligas de deportes de 

balón o pelota de Antioquia. (Cano García, C. M. (2018). La gestión de la calidad en la 

organización deportiva. Caso: Ligas de deportes de balón o pelota de Antioquia). 

El objetivo central de este estudio reside en el reconocimiento de la gestión de la calidad 

como una estrategia empresarial de alta relevancia en el contexto de las ligas deportivas 

de balón o pelota en la región de Antioquia. Se parte de la premisa de que la gestión de la 

calidad no solo es una herramienta esencial para la mejora continua y el posicionamiento 

en el mercado, sino que también desempeña un papel fundamental en la consecución de 

diversos objetivos empresariales en el ámbito deportivo. La metodología empleada para 

llevar a cabo esta investigación se basó en un enfoque cualitativo, adoptando la forma de 

un estudio de caso. 

La recopilación de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas con los 

directivos de las ligas deportivas y el minucioso análisis de documentos pertinentes. Los 

resultados obtenidos a lo largo de este estudio han puesto de manifiesto una brecha 

sustancial entre la teoría y la aplicación práctica de la gestión de la calidad en el contexto 

de las ligas deportivas analizadas. Se ha observado que, en su mayoría, la implementación 

de prácticas relacionadas con la gestión de la calidad es limitada, y esta situación se agrava 

aún más en lo que respecta a la adopción de modelos y sistemas de gestión de la calidad. 

Este trabajo de investigación no solo arroja luz sobre la situación actual del uso de la 

gestión de la calidad en las ligas deportivas participantes, sino que también identifica áreas 

de oportunidad y sugiere propuestas para el desarrollo administrativo en el sector del 

deporte organizado. 

En definitiva, contribuye a comprender la interacción de la gestión de la calidad en el 

contexto de estas organizaciones deportivas, destacando sus características, identificando 
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carencias y ofreciendo recomendaciones que pueden impulsar una mejora significativa en 

la gestión administrativa de este sector. 

“Ciclo Deming para incrementar el nivel de servicio en el centro MAKAWI 

FITNESS y entrenamiento, Nuevo Chimbote 2019” (León Milla, L. C., & Vilela 

Atoche, E. D. (2019). Ciclo Deming para incrementar el nivel de servicio en el centro 

MAKAWI FITNESS y ENTRENAMIENTO, Nuevo Chimbote 2019). 

El estudio de investigación denominado "Aplicación del Ciclo Deming para Mejorar la 

Satisfacción en el Centro MAKAWI FITNESS y Entrenamiento, Nuevo Chimbote 2019" 

tenía como objetivo principal mejorar el nivel de satisfacción en el mencionado centro. 

Para llevar a cabo esta investigación, se optó por un diseño experimental.La población de 

interés para este estudio estuvo conformada por la totalidad de los miembros afiliados al 

Centro MAKAWI FITNESS y Entrenamiento, que en ese momento sumaban un total de 

150 socios con membresías constantes. A partir de esta población, se seleccionó una 

muestra representativa compuesta por 63 individuos. Como parte de la metodología 

empleada, se utilizaron cuestionarios como instrumentos de recopilación de datos. Estos 

cuestionarios permitieron obtener información valiosa sobre la satisfacción de los 

miembros del centro, así como sus percepciones sobre la aplicación del Ciclo Deming 

como una estrategia para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Los resultados de 

este estudio revelaron que la implementación del Ciclo Deming tuvo un impacto positivo 

en el nivel de satisfacción de los miembros del Centro MAKAWI FITNESS y 

Entrenamiento en Nuevo Chimbote durante el año 2019. Este hallazgo sugiere que la 

adopción de prácticas de mejora continua basada en el Ciclo Deming puede ser efectiva 

para elevar la satisfacción de los clientes y usuarios en el contexto de este centro de fitness 

y entrenamiento. 

Modelo de Gestión Administrativa y la Innovación. Caso de Estudio Federación 

Provincial Deportiva de Orellana (Hermida, L. X. T., Zamora, P. A. C., Flores, M. L. 

R., & Fuelpas, B. S. A. (2023). Modelo de Gestión Administrativa y la Innovación. Caso 

de Estudio Federación Provincial Deportiva de Orellana. Polo del Conocimiento, 8(5), 

59-73). 
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El propósito fundamental de este estudio es comprender cómo la gestión administrativa 

impacta en el fortalecimiento organizacional a través de la innovación. Para alcanzar esta 

meta, se emplearon dos enfoques de investigación: uno descriptivo, que permitió analizar 

aspectos esenciales de las variables, conceptos y su evolución, y especialmente evaluar el 

estado actual de la gestión administrativa. Por otro lado, se realizó una investigación de 

campo que proporcionó información de primera mano sobre las actividades llevadas a 

cabo en la Federación Provincial Deportiva de Orellana. A lo largo de su historia, la 

Federación no ha contado con herramientas tecnológicas innovadoras para respaldar su 

gestión administrativa. Para llevar a cabo esta investigación, se recurrió a fuentes 

documentales, como libros, sitios web, revistas científicas y trabajos de titulación. 

Posteriormente, se administraron encuestas al personal de la entidad, lo que permitió 

desarrollar las variables de la investigación y obtener un diagnóstico de la gestión 

administrativa, así como evaluar el impacto de la innovación en el fortalecimiento 

organizacional. Basándonos en los hallazgos obtenidos, se plantea la creación de un 

modelo de gestión administrativa que integre la innovación como un elemento clave para 

fortalecer la organización de la Federación Provincial Deportiva. 

Propuesta de mejora en los programas de deporte escolar del Ministerio del Deporte. 

Castro Restrepo, D. F.Propuesta de mejora en los programas de deporte escolar del 

Ministerio del Deporte (Bachelor's thesis). 

El Ministerio del Deporte es una entidad gubernamental con la responsabilidad de diseñar 

y liderar una política pública eficiente e innovadora para el ámbito deportivo, la 

recreación, la actividad física, la infraestructura relacionada, y el uso del tiempo libre. Su 

objetivo principal es contribuir a la educación, el bienestar y la calidad de vida de las 

personas. Además, debe supervisar el cumplimiento de esta política dentro del Sistema 

Nacional del Deporte y garantizar los derechos de las personas en relación con las 

actividades deportivas. Dentro de las diversas áreas de acción del Ministerio, el Deporte 

Escolar es de particular importancia. Se entiende como un conjunto de actividades lúdicas, 

motoras y deportivas que se llevan a cabo a través de procesos educativos y pedagógicos. 

Estos buscan fortalecer la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 

edad escolar, como un complemento a su desarrollo educativo. El grupo interno de trabajo 

del Deporte Escolar tiene la responsabilidad de liderar, formular, dirigir y evaluar la 
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política pública relacionada con el Deporte, la Recreación y la Actividad Física. Además, 

debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control en el Sistema Nacional del 

Deporte. Este debe hacerlo con un enfoque en la inclusión y equidad social, con el 

propósito de contribuir a la convivencia, la paz y la prosperidad de la población 

colombiana. Este enfoque se relaciona con el artículo 52 de la Constitución Política de 

Colombia, que establece la importancia de la formación integral de las personas como un 

medio para garantizar el bienestar y el acceso a los derechos de los ciudadanos, 

contribuyendo así al desarrollo de la sociedad. En este contexto, mi plan de trabajo se 

centró en identificar las deficiencias y áreas de mejora en los programas del grupo de 

trabajo del Deporte Escolar y los procesos relacionados con ellos. 

Apoyo administrativo a la gestión de programas y proyectos del Instituto Municipal 

de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. Rivera Hidalgo, H. F. (2023). Apoyo 

administrativo a la gestión de programas y proyectos del Instituto Municipal de Cultura, 

Recreación y Deporte de Zipaquirá. 

El trabajo desarrollado en el Instituto Municipal de Cultura Recreación y Deportes de 

Zipaquirá, plasmado en este informe, estuvo enfocado en proporcionar apoyo misional al 

área de coordinación de deportes de la institución. Principalmente, se centró en el 

acompañamiento a las escuelas de formación deportiva, involucrando las siguientes 

actividades: 

Gestión de bases de datos: Se llevaron a cabo tareas relacionadas con la creación, 

organización y actualización de bases de datos. Esta información incluyó un listado 

detallado de las escuelas de formación deportiva, que abarcaba aspectos como el nombre 

del profesor a cargo, los horarios de entrenamiento, las categorías y los lugares donde se 

realizaban las actividades. El propósito era disponer de esta información de manera 

efectiva y oportuna para satisfacer las necesidades de los usuarios y futuros beneficiarios. 

Encuestas de satisfacción: Se implementó un seguimiento constante mediante encuestas 

para evaluar la percepción de los usuarios sobre la metodología y la efectividad de los 

entrenamientos, tanto presenciales como virtuales. Estas encuestas permitieron identificar 

los obstáculos más comunes que enfrentaban los participantes de las escuelas de 



14  

formación, así como los factores que debían implementarse o mejorar en el programa 

"Zipaquirá tierra de campeones". 

Inscripción en la primera Copa de Ciclismo de Ruta de Zipaquirá: La inscripción se diseñó 

con el objetivo de garantizar el acceso de toda la población a las actividades y eventos 

organizados por el Instituto. Se buscó asegurar que cualquier deportista, sin importar su 

edad o género, pudiera participar en la copa. Estas actividades se llevaron a cabo durante 

el primer semestre del año 2021 y tuvieron un impacto significativo en la consolidación 

de diversas bases de datos para la gestión de la información. Además, contribuyeron a 

ampliar la cobertura de los servicios ofrecidos por el Instituto Municipal de Cultura 

Recreación y Deportes de Zipaquirá, tanto a través de las escuelas de formación como de 

las actividades comunitarias organizadas y realizadas en beneficio de la comunidad. La 

labor desempeñada como administrador deportivo facilitó y apoyó la coordinación de 

deportes en sus funciones, lo que permitió la organización eficaz de la información y la 

inscripción de deportistas en los eventos programados. 
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Caracterización. 
 

Se realizó un diagnóstico en la institución educativa identificando las problemáticas ya 

mencionadas con anterioridad y que han tenido un impacto negativo, esto ha afectado de 

cierta manera el funcionamiento del departamento ante los deportistas, padres de familia 

e incluso hacia los directivos del plantel; el incumplimiento de actividades del programa 

de trabajo afecta en gran manera ya que esto provoca que el Departamento mismo empiece 

a perder credibilidad y efectividad en su forma de trabajar, para ello es de mucha 

importancia atender las áreas de oportunidad de las problemáticas detectadas después de 

un análisis profundo y de forma efectiva se logren identificar las principales fallas para 

darles la atención necesaria, esto con el principal objetivo de corregirlas y mejorar en 

mucho a la Coordinación de Deportes. El diagnostico que se realizó para empezar fue a 

través del análisis FODA la cual nos arrojó información importante al lograr identificar 

las grandes problemáticas que afectan al Departamento de deportes, ya que con la 

información obtenida en dicho análisis se determinó que se tenía que definir la realización 

de las estrategias y acciones a implementar dentro de la coordinación deportiva con la 

prioridad de buscar la solución del problema identificado, estos son los resultados del 

análisis realizado en el cual logramos observar las áreas de oportunidad: 

Análisis FODA, evaluación del análisis y descripción de las oportunidades. 
 

Diagnóstico de la organización. 
 

Fortalezas 
 

 Panel amplio de entrenadores expertos de diferentes disciplinas. 

 Deportistas interesados en conformar los equipos. 

 Instalaciones en excelente estado. 

 Material deportivo en buen estado. 

 Apoyo de parte de la dirección del plantel. 

 Buen ambiente de trabajo entre el personal. 
 

Debilidades 
 

 No hay buena distribución de horarios para entrenamientos para el uso de la 

instalación. 
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 Falta de compromiso de algunos entrenadores en apoyar las actividades 

institucionales. 

 Mal uso del material deportivo. 

 Falta de áreas de entrenamiento para algunas disciplinas. 

 Casos de indisciplina de algunos deportistas. 

 Pocas juntas de trabajo en el semestre. 

 Información de actividades institucionales con poca anticipación. 

 Tener el gimnasio terminado y no poder utilizarlo por no recibir aun la obra. 
 

Oportunidades 
 

 Excelente ubicación del plantel. 

 Apoyo de municipio de Guadalupe en las diferentes actividades que realiza la 

institución. 

 Interés de escuelas secundarias a visitar la institución. 

 Equipos deportivos externos brindan atletas al plantel. 
 

Amenazas 
 

 Poco transporte para llegar al plantel. 

 Falta de unidades de policía para evitar distribución de sustancias ilícitas alrededor 

de la institución. 

 

 
Áreas de oportunidad detectadas en la organización 

 

Después del análisis FODA realizado en el departamento de Deportes del plantel 

Preparatoria 8 se detectaron las siguientes áreas de oportunidad. 

 Implementar un modelo de gestión en el cual el coordinador tenga el apoyo de 3 

subcoordinadores los cuáles apoyen en el desarrollo del plan de trabajo del 

departamento. 

 Crear una normatividad para los entrenadores que pertenecen a este departamento 

para motivarlos a desempeñar un mejor funcionamiento con los equipos a su cargo. 
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 Definir horarios establecidos para el uso de las instalaciones por parte de todos los 

equipos, para que todos tengan las mismas posibilidades en sus entrenamientos. 

 Buscar gestionar en conjunto con Dirección del plantel la entrega de la obra del 

gimnasio. 

 Dar seguimiento a los casos de indisciplina y uso de sustancias prohibidas en los 

deportistas para evitar sanciones que les evite participar en sus equipos. 

 Definir juntas mensuales para analizar el desarrollo del plan de trabajo y atender 

las necesidades de cada entrenador, así como su desempeño en el semestre. 

 Brindar información de actividades institucionales con anticipación para realizar 

una mejor logística de desempeño en cada evento a realizar. 
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NIVEL DE APLICACIÓN 

El proyecto de intervención se aplicó en el Departamento de deportes de la Preparatoria 8 

atendiendo las áreas de oportunidad identificadas en la dependencia que de cierta forma 

afectan el funcionamiento de la coordinación deportiva que presenta problemas de orden 

y falta de una sistematización que provocan que no se cumplan los objetivos en su 

totalidad y esto provoque que el plan de trabajo no se concrete de manera correcta, es por 

eso que se atenderán dichas problemáticas para dar solución a través del modelo de gestión 

ciclo Deming que nos permitirá tener un mejor orden y al establecer un organigrama el 

cual asigne funciones específicas a cada personal del departamento para que estos logren 

mejorar su desempeño con las actividades a su cargo las cuales brindarán un cambio 

positivo a la institución en esa importante área deportiva y así se logren los objetivos 

planteados en el plan de trabajo de cada semestre. 



19  

PROPÓSITOS 

Establecer un proyecto de intervención que beneficie el mejor funcionamiento de 

departamento del Deportes de la Preparatoria 8 de la UANL. 

 Crear un organigrama dentro del departamento que designe un coordinador y tres 

subordinados que atiendan áreas en específico y sean los responsables de verificar 

el correcto funcionamiento y cumplimiento de actividades del plan de trabajo. 

 Realizar los 4 pasos del ciclo Deming dentro del plan de trabajo del semestre para 

realizar las mejoras pertinentes en el cumplimiento de objetivos. 

 Definir las funciones y normativa de los integrantes del equipo de trabajo del 

Departamento de deportes. 

 Lograr la solución a la atención de estudiantes e integrantes de los equipos 

representativos en caso que afecten su rendimiento deportivo y académico. 

 Definir de manera oportuna el uso de la infraestructura y material en la institución, 

brindar el apoyo a Dirección para solucionar el tema de la entrega del gimnasio. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN 

El tiempo en que se llevó a cabo el plan de trabajo en busca de los objetivos planteados 

fue desde el semestre anterior enero-junio 2023, del 13 de febrero a la fecha. Se define un 

plan de trabajo el cual se llevará a cabo de acuerdo al siguiente diagrama de Gantt que 

atiende las áreas de oportunidad detectadas y con las cuales se definieron las actividades 

para llevar a cabo el proyecto de intervención que se implementó dentro del 

Departamento. En el siguiente diagrama de Gantt observamos la temporalidad del plan. 

 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Se realiza un Análisis 

FODA 

            

Junta de planeación 

para realizar plan de 

trabajo. 

            

Presentación del 

Modelo de gestión 

            

Implementación del 

Modelo Deming 

            

Junta mensual para 

verificar el modelo 

de gestión. 

            

Actividades 

institucionales 

            

Junta para revisión 

de resultados 

            

Reinicio de 

Actividades para 

próximo semestre 
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

Para comenzar a intervenir de manera oportuna en este departamento de la Preparatoria 8 

se planteó trabajar en las siguientes actividades y estrategias de mejora para lograr el 

objetivo planteado en este proyecto que brinde la solución ideal para las necesidades que 

se detectaron al realizar el análisis previo. De tal manera que se inició con lo siguiente: 

 Se implementó el modelo de gestión Deming, a la vez se definió el 

organigrama del departamento de deportes en el cual el principal responsable 

es el coordinador de deportes y es quién será el responsable de las decisiones 

y del control del departamento, es quien tiene el contacto con Dirección, 

Subdirección y Secretaría Administrativa de la Institución. 

 Posteriormente se asignaron 3 subordinados responsables de 3 áreas 

importantes del departamento (responsable de los deportes de combate, 

responsable de los deportes de conjunto, responsable de los deportes 

individuales) los cuáles realizaron funciones acordes a su área y estuvieron en 

todo momento con el coordinador general. 

 Se llevaron a cabo los 4 pasos del modelo Deming (Planear, Hacer, Verificar 

y Actuar) (Edwards Deming 1950) para evaluar constantemente al 

departamento y el cumplimiento de actividades. 

 Se definieron funciones y normativas de las obligaciones de los entrenadores 

del departamento. 

 Se estructuraron acciones para la atención a deportistas que puedan mejorar su 

rendimiento académico y deportivo, las cuales eran atendidas por el entrenador 

y responsable de área. 

 Buscar la solución con apoyo de dirección para finiquitar el tema del uso del 

gimnasio de la institución, estar constantemente al pendiente del avance de la 

solución del problema. 
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Las actividades realizadas dentro del plan de trabajo fueron las siguientes las cuales se 

realizaron en esta temporalidad y fueron adecuadas a la necesidad de atender las diferentes 

áreas de oportunidad. 

Febrero 
 

 En este mes se realizó un análisis FODA dentro del Departamento de deportes para 

lograr identificar las problemáticas que afectaban dicho departamento en el cual 

se obtuvieron resultados que requerían atención. 

 Se realizó una junta con el Coordinador de deportes y entrenadores para señalar 

las áreas de oportunidad detectadas y mostrar la propuesta del plan de trabajo que 

atenderá dichas problemáticas. 

Marzo 
 

 Se realizó una junta con el departamento para mostrar ya definido el plan de trabajo 

y las actividades que se desempeñaron durante el semestre, para así de esta forma 

lograr cumplir con el objetivo esperado. 

 A partir de este mes se comenzó a aplicar el modelo de gestión Deming con el 

apoyo de la propuesta del organigrama del departamento, y se este se realizó 

durante todo el semestre para el correcto funcionamiento del plan de trabajo en la 

coordinación. 

 Se brindó la atención a las actividades institucionales de la Institución adecuando 

las actividades al modelo de gestión implementado. 

Abril 
 

 Se dio continuidad al modelo de gestión Deming y al organigrama establecido 

dentro del departamento, para evaluar el que se estuviera llevando de manera 

eficiente el plan de trabajo. 

 Junta mensual con los entrenadores y responsables del Departamento para atender 

necesidades e inquietudes, así mismo evaluar el desempeño a la fecha. 
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Mayo 
 

 Se continuó aplicando el modelo de gestión Deming, para evaluar el que se esté 

llevando de manera eficiente el plan de trabajo. 

 Junta mensual con los entrenadores y responsables del Departamento para atender 

necesidades, así mismo evaluar el desempeño a la fecha. 

Junio 
 

 Se realizó una evaluación del cumplimiento del plan de trabajo y se realiza un 

reporte general de los logros alcanzados y de las mejoras del Departamento, así 

mismos detectar alguna otra área de oportunidad. 

Julio 
 

 Se analiza y se da inicio de nuevo al proyecto en el nuevo semestre para continuar 

con las mejoras en el Departamento de deportes de la Institución. 

A continuación, se muestra la propuesta del organigrama y se especifican las funciones de 

cada uno de ellos: 

 

Figura 1. Propuesta de puestos 
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Descripción de funciones del personal del organigrama. 

Director 

Es la máxima autoridad en la dependencia y el contacto con el Coordinador de deportes 

para la atención a los deportistas y necesidades del Departamento de Deportes. 

Subdirector 
 

Es el responsable de la infraestructura de la dependencia y del manejo de recursos y 

cuidado de las instalaciones deportivas. 

Secretario Administrativo 
 

Es quien brinda atención a estudiantes y padres de familia, a la vez tiene contacto con la 

Coordinación de deportes para casos de indisciplina y necesidades académicas que se 

presenten. 

Coordinador de deportes 
 

Es el principal responsable del departamento de deportes, encargado de la infraestructura 

del área deportiva y del personal del Departamento de deportes. 

Subordinados responsables de áreas 
 

Son los encargados de los entrenadores asignados y responsables de supervisar y atender 

las necesidades de los entrenadores y deportistas a su cargo, que los equipos 

representativos logren cumplir con sus logros esperados en cada semestre. 
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RECURSOS 

Para llevar a cabo este proyecto de intervención en este plan de trabajo se cuenta con la 

infraestructura de la Preparatoria 8, una cancha sintética de futbol 9 x 9 en excelente 

estado, una cancha de handball, áreas adecuadas de la dependencia para los deportes de 

combate, así como diversas instalaciones deportivas del municipio de Guadalupe los 

cuales brindan el apoyo a la institución para entrenamientos de diferentes equipos de la 

preparatoria, esto debido a que el gimnasio de la preparatoria está en remodelación y se 

espera pronto poder hacer uso de este. También se cuenta con material deportivo de buena 

calidad facilitado por la dependencia para todos los equipos representativos que lo 

requieren, un transporte amplio propio de la preparatoria que traslada a los equipos 

representativos a sus respectivos partidos y torneos que participan, también se cuenta con 

un panel de entrenadores bien preparados y con experiencia para cada disciplina ofertada 

para los estudiantes de la preparatoria, los cuales atienden indicaciones del departamento 

para el correcto desempeño de cada uno de ellos con sus equipos de los cuales son 

responsables, estos mantienen constante comunicación con sus encargados de área para 

recibir la información necesaria de la coordinación, ellos tiene la encomienda de facilitar 

los resultados logrados al responsable de capturar la información correspondiente de su 

participación. 

Para atender de manera efectiva las áreas de oportunidad detectadas en el Departamento 

de Deportes se dará uso a todos estos recursos y materiales con los que cuenta y así para 

ver el desarrollo del modelo Deming, también dar seguimiento a la entrega del Gimnasio 

de la institución para así poder contar con esta instalación gracias al trabajo que se va 

desempeñar en el proyecto de intervención. 
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PRODUCTO 

Como resultado en la implementación del proyecto podemos mencionar que se lograron 

resultados muy positivos en cuanto a la aplicación del modelo de gestión, se realizó el  

plan de trabajo con miras a realizar una evaluación constante para verificar la correcta 

dirección en busca del objetivo planteado y a la vez se trabajó en base al organigrama 

propuesto al inicio de la ejecución del proyecto teniendo una mejora muy favorable en 

todos los aspectos. 

 Se logró definir un organigrama dentro del Departamento para tener responsables 

de las áreas importantes de la Coordinación y tener un equipo de trabajo más 

fortalecido que aporte mejores logros de esta área deportiva de la preparatoria 8. 

 Se nombraron a los tres subordinados y responsables de área que atenderán a los 

equipos y que son el contacto con el coordinador de deportes para una mejor 

comunicación. 

 Un excelente seguimiento de las actividades planeadas. 

 Mejor rendimiento del personal al tener más contacto con sus superiores y llevar 

a cabo de manera responsables sus actividades. 

 Tras el seguimiento de la entrega del gimnasio, se logró la entrega del mismo para 

uso de los entrenadores y deportistas. 

 Estrategias mejoradas para el seguimiento de atletas con problemáticas 

académicas y de indisciplina, que los alumnos mejoren en esta importante área. 

 Se implementó el Ciclo Deming de manera eficaz en el departamento el cual tuvo 

un impacto positivo dentro del mismo y mejoró la imagen de la Coordinación de 

deportes antes los demás departamentos. 

 El uso de material  e infraestructura de la Preparatoria se utiliza con mayor 

responsabilidad por parte de entrenadores y equipos representativos. 

 Se tomó como parte del plan de trabajo de los siguientes semestres la 

implementación del ciclo Deming para la constante evaluación del desempeño de 

actividades para lograr dar solución a las diferentes problemáticas de manera 

oportuna y eficaz. 
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 Se logró una mejor comunicación entre el personal del Departamento de deportes 

al realizar las juntas mensuales, esto ayudó a que se atendieran las necesidades de 

manera oportuna. 

La aplicación del modelo de gestión antes mencionado otorgó de manera correcta las 

herramientas para que el Departamento de deportes de la Preparatoria 8 logre ofrecer un 

servicio de calidad a la comunidad escolar del nivel medio superior y a la vez tener en su 

equipo de trabajo entrenadores muy eficaces en la forma de realizar sus actividades. 

Dentro de la evaluación del proyecto de intervención que se lleva a cabo podemos 

mencionar los siguientes logros: Después de realizar la propuesta del plan de trabajo y de 

la implementación del modelo Deming se aceptó de buena forma esta estrategia de trabajo 

para mejorar el funcionamiento del Departamento. 

 

 

Figura 2. Resultados de la implementación del Modelo de Gestión Deming 
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Esta tabla comparativa se realizó en base a los logros alcanzados en semestres anteriores 

(enero-junio 2022) antes de la implementación del Modelo de Gestión Deming y de los 

últimos semestres posteriores en los que se ha llevado a cabo el Modelo. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, al implementar el modelo de gestión conocido como El ciclo Deming del 

estadístico estadounidense W. Edward Deming (1950) durante el semestre, se puede 

mencionar que después de encontrar las problemáticas que aquejaban al departamento de 

deportes de la Preparatoria 8 de la UANL, se propuso de manera oportuna un preparado 

plan de intervención todo esto con el principal objetivo de mejorar en gran manera el 

funcionamiento de este importante departamento de la dependencia. El modelo de gestión 

de calidad Deming brindo una herramienta muy completa y efectiva a las necesidades 

detectadas en el departamento ya que, al implementar los 4 pasos principales que forman 

este modelo (planear, hacer, verificar y actuar) se pudieron realizar unas mejoras muy 

importantes dentro del mismo departamento logrando resultados muy positivos y 

oportunos dentro del plan de trabajo de este semestre enero-junio 2023. Al darle la 

continuidad a esta manera de trabajar podemos mencionar que este Departamento seguirá 

teniendo un crecimiento importante y gracias a ello tendrá la oportunidad de mejorar en 

sus logros semestre tras semestre en todas las actividades que participe, de igual forma 

mostrará un mejor desempeño dentro de la institución en todos sus integrantes que lo 

componen. En lo personal, los conocimientos adquiridos fueron el uso del modelo de 

gestión de calidad Deming el cual me da una herramienta muy completa para el desarrollo 

de actividades e incluso en la realización y organización de eventos deportivos, es una 

manera muy efectiva para poder realizar trabajos de calidad con un alto estándar de 

efectividad con el objetivo de alcanzar las metas planteadas. Por otra parte, es muy 

recomendable obtener el conocimiento de la importancia de una buena planeación de 

actividades de las áreas laborales, calendarizar eventos y las tareas planificadas para lograr 

mejores resultados en los objetivos planteados en el plan de trabajo a desarrollar. Otra 

parte muy importante es que al tener un buen orden en tu manera de trabajar y una relación 

excelente con tus compañeros de trabajo te brinda una oportunidad de realizar de manera 

más efectiva el cumplimiento de las actividades ya que cuentas con el apoyo del personal 

de la coordinación. 



30  

REFERENCIAS 

Angeldonis Condori, J. A. (2020). Aplicación del Ciclo Deming para incrementar la 

productividad de calzados deportivos en la empresa Brixton SAC, Puente Piedra, 

Lima., 2019. 

Cano García, C. M. (2018). La gestión de la calidad en la organización deportiva. Caso: 

Ligas de deportes de balón o pelota de Antioquia. 

Castro Restrepo, D. F. (2022). Propuesta de mejora en los programas de deporte escolar 

del Ministerio del Deporte. (tesis de pregrado). Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas., Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/31006. 

Gárciga, Rogelio. (1999) Formulación Estratégica. Un enfoque para directivos. La 

Habana, Editorial “Félix Varela”.  270 p. 

Hermida, L. X. T., Zamora, P. A. C., Flores, M. L. R., & Fuelpas, B. S. A. (2023). Modelo 

de Gestión Administrativa y la Innovación. Caso de Estudio Federación 

Provincial Deportiva de Orellana. Polo del Conocimiento, 8(5), 59-73. 

Honores Vásquez, A. T. (2021). Propuesta para la gestión deportiva de las 

municipalidades distritales de la Provincia del Santa, 2021. 

León Milla, L. C., & Vilela Atoche, E. D. (2019). Ciclo Deming para incrementar el nivel 

de servicio en el centro MAKAWI FITNESS y ENTRENAMIENTO, Nuevo 

Chimbote 2019. 

Mejía, L. M. C. (2018). Gestión del cambio en las organizaciones. Expomotricidad. 
 

Pedraja, C. M. H. G., Gómez, M. C. V. M. H., & Rodríguez, Y. N. Propuesta de un modelo 

para el perfeccionamiento de las organizaciones deportivas de base. (Primera 

parte). 

Rivera Hidalgo, H. F. (2021). Apoyo administrativo a la gestión de programas y proyectos 

del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. 

Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/27794. 

Sánchez Cruz, R. A., Lozano Salcedo, J. S., & Meléndez Vásquez, C. A. (2022). La 

gestión de calidad a partir del ciclo PHVA en organizaciones deportivas. 

http://hdl.handle.net/11349/31006
http://hdl.handle.net/11349/27794


31  

Tierra Satán, J. P., & Buenaño Lliguin, Y. M. (2017). Efectos de la aplicación del ciclo de 

Deming/pdca (planificar, hacer, verificar y actuar) de la organización de los II 

juegos deportivos nacionales estudiantiles Universitarios y Politécnicos 

(Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Chimborazo, 2017). 



32  

RESUMEN AUTOBIOGRÁFICO 

NOMBRE DEL ALUMNO: L.C.E. ROBERTO CARLOS QUIROZ ROMO 

Candidato para obtener el Grado de Maestría en Actividad Física y Deporte 

Con Orientación en Gestión Deportiva 

Reporte de Tesina: Propuesta de mejora de la gestión deportiva en la Preparatoria 8 de la 
UANL 

Campo temático: Gestión de Recursos, Economía, Gestión Deportiva. 

Lugar y fecha de nacimiento: 18/03/1982 

Lugar de residencia: Guadalupe, N.L. 
 

Procedencia académica: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de 

Organización Deportiva 

Experiencia Propedéutica y/o Profesional: 
 

Como Licenciado en Ciencias del Ejercicio egresado de Facultad en Organización 

Deportiva me nació el gusto por la gestión deportiva y poder brindar un servicio de calidad 

al realizar actividades con mucho orden como la organización de eventos deportivos, saber 

realizar una buena planeación y ejecutarla de manera eficaz para alcanzar las metas a 

alcanzar, tuve la fortuna de obtener una experiencia laboral en esta importante área de la 

gestión en la cual fui conociendo en el desempeño en el campo, fue en el colegio Labastida 

donde recibí la oportunidad de desempeñar el puesto de Coordinador de Deportes la cual 

decidí tomarlo y esto me motivo a seguir conociendo más para mejorar mi experiencia en 

este nuevo puesto para mí. Este producto de investigación basado en la Gestión Deportiva 

en base al Modelo de Gestión Ciclo Deming me interesó por ciertos casos de algunas áreas 

de coordinación deportiva en otras instituciones educativas o entidades deportivas los 

cuales tienen como coordinadores deportivos a personas que no tienen los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo esta importante función y que esto impactaba de manera 

negativa el área de deportes de dichas instituciones, esto acaparó mi atención para tener 

la preparación personal necesaria para brindar un excelente servicio de calidad al 

desempeñarme en mi área laboral en la actualidad. 

E-mail: roberto.quirozrm@uanl.edu.mx 

mailto:roberto.quirozrm@uanl.edu.mx

